

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 10月 7日	
契約業者名	一般財団法人阪神高速先進技術研究所	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7	
業務の名称	大阪建設部管内の地下構造物に関する調査研究及び委員会運営業務(2025年度)	
業務場所	—	
業務種別	土木設計	
業務概要	打合せ・資料作成	1式
	明色アスファルト舗装の実験的検討(シールドトンネル)	1式
	アスファルト舗装の施工品質等に関する検討	1式
	照明設計に関する予備検討	1式
	自己治癒コンクリートの実構造物への適用性に関する検討(開削トンネル)	1式
	災害時避難誘導等に関する調査及び検討	1式
	有識者委員会の運営	1式
	有識者との技術相談	1式
	合成床版上コンクリート舗装の設計手法検討	1式
業務期間(自)	2025年 3月 13日	
業務期間(至)	2027年 1月 29日	
契約金額	47,036,000 円	
変更金額	9,966,000 円 増	
変更後の契約金額	57,002,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

大阪建設部管内の地下構造物に関する調査研究及び委員会運営業務（2025年度）

第1回変更

下記項目を変更しました。

- ・ 検討項目の進捗に伴い、自己治癒コンクリートの実構造物への適用性に関する検討を変更する。
- ・ 合成床版上のコンクリート舗装の適用性の確認のため、合成床版上コンクリート舗装の設計手法検討を追加する。

以 上