

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 30日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-2 3-2 3
業務の名称	2024年度阪神高速道路に係る交通量調査業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	阪神高速道路及び関係街路等の交通状況やその関連性を把握することを目的として、交通量調査、渋滞状況調査等を行う。
業務期間(自)	令和 6年 11月 6日
業務期間(至)	令和 8年 2月 20日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

2024 年度阪神高速道路に係る交通量調査業務 第 2 回変更

工期延期理由書

Welmos のシミュレーション予測精度検証を、大阪・関西万博終了後の一般街路交通量実績データを用いて行う予定としている。そのため、大阪・関西万博終了後における一般街路交通量調査の実施ならびに取りまとめに要する期間を考慮し、下記のとおり業務期間を延長するものである。

(元 設 計) 2024 年 11 月 6 日～2025 年 11 月 28 日

(変 更 設 計) 2024 年 11 月 6 日～2026 年 2 月 20 日

以上