

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 25日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務 (2024年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	本業務は、阪神圏の道路ネットワークの現状や物流・港湾・交通結節点等の計画、広域的な国土形成計画や社会・経済情勢の変化を踏まえ、阪神圏の道路ネットワークのニーズ及び課題を把握し、それらに対して効果的な路線整備等を検討、評価するものである。
業務期間(自)	令和 6年 9月 11日
業務期間(至)	令和 8年 1月 16日
契約金額	32,560,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	32,560,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務（2024年度） 第2回変更
関係者及び他事業との調整により、業務期間を変更するもの。 （原 期 間） 2024年9月11日～2025年8月29日 （変更工期） 2024年9月11日～2026年1月16日