

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 1月 13日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務（2024年度）
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	本業務は、阪神圏の道路ネットワークの現状や物流・港湾・交通結節点等の計画、広域的な国土形成計画や社会・経済情勢の変化を踏まえ、阪神圏の道路ネットワークのニーズ及び課題を把握し、それらに対して効果的な路線整備等を検討、評価するものである。
業務期間（自）	2024年 9月 11日
業務期間（至）	2026年 3月 17日
契約金額	32,560,000 円
変更金額	3,080,000 円 増
変更後の契約金額	35,640,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務（2024年度） 第3回変更
<ul style="list-style-type: none">関係者協議資料作成の追加及び追加に伴う業務期間の変更 <p>（原 期 間） 2024年9月11日～2026年1月16日</p> <p>（変更工期） 2024年9月11日～2026年3月17日</p>