

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 12日
契約業者名	(株) サンエレクトク
契約業者の住所	大阪府堺市美原区多治井737
工事の名称	避難行動補助灯設置工事 (2023-山手)
工事場所	蓮宮換気所・湊川北変電塔、神戸長田トンネル内
工事種別	電気
工事概要	神戸長田トンネル (北行全線) への避難行動補助灯の設置
工期 (自)	令和 6年 3月 26日
工期 (至)	令和 8年 2月 28日
契約金額	451,000,000 円
変更金額	68,970,000 円 増
変更後の契約金額	519,970,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

避難行動補助灯設置工事（2023-山手） 第1回(最終)設計変更
<ul style="list-style-type: none">・避難行動補助灯及び非常口強調灯の仕様変更 等・トンネル防災中央装置改修の追加・避難行動補助灯統括制御盤における「手動一括」信号出力機能の追加および出力条件の変更・その他