

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	東京都港区東新橋1-5-2
工事の名称	管理用電話交換機更新工事(2023-大管・神管)
工事場所	四ツ橋管理所, 京橋社屋, 港晴社屋, 深江受電所, 藍那管理所, 朝潮橋社屋 他
工事種別	電気通信
工事概要	電話交換機の更新
工期(自)	令和 6年 3月 20日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
契約金額	495,000,000 円
変更金額	4,400,000 円 増
変更後の契約金額	499,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

管理用電話交換機更新工事（2023-大管・神管）

第1回（最終）変更理由書

- ・数量精算等
- ・仕様変更等
- ・ネットワーク設定変更等