

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 25日
契約業者名	阪神高速技研株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島三丁目3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	システム管理業務(2025年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	阪神高速クラウドサービス提供等について、安定的な運用・維持・管理作業を行うもの。
業務期間(自)	令和 7年 3月 14日
業務期間(至)	令和 8年 3月 31日
契約金額	659,384,000 円
変更金額	473,000 円 増
変更後の契約金額	659,857,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

システム管理業務(2025 年度) 第1 回変更

1. 標的型攻撃メール訓練 (数量変更)

標的型攻撃メール訓練について、大阪・関西万博開催に向けたセキュリティ対策強化を目的に訓練回数を増加 (11 回→12 回) したため、数量変更を行う。

- ・ シナリオ企画 **【数量変更】**
- ・ 訓練メール送信 **【数量変更】**
- ・ 訓練実施のフォローアップ **【数量変更】**
- ・ 開封者向け教育コンテンツの実施 **【数量変更】**
- ・ 訓練結果の分析 **【数量変更】**

2. ライセンス等保守料 (数量変更・新規追加)

技研 (株) からサービス提供を受けているマイクロソフトライセンスについて、Copilot for

Microsoft 365 については使用部署の拡大のため、Entra ID P2 from P1 については新たにEntraID 利用に係るセキュリティ強化のため、Planner and Project Plan 3 及びVisio P2 SubPer User、Teams premium については部署内での業務の共有・管理の効率化に向けた試行のため追加ライセンスが必要となったことから数量変更・新規追加を行う。

- ・ マイクロソフトソフトウェア保守(Copilot for Microsoft 365) **【数量変更】**
- ・ マイクロソフトソフトウェア保守(Entra ID P2 from P1) **【新規追加】**
- ・ マイクロソフトソフトウェア保守(Planner and Project Plan 3) **【新規追加】**
- ・ マイクロソフトソフトウェア保守 (Visio P2 Sub Per User) **【新規追加】**
- ・ マイクロソフトソフトウェア保守 (Teams premium) **【新規追加】**

3. SaaS 利用料 (数量変更・新単価追加)

技研 (株) からサービス提供を受けている無線アクセスポイントにおける基本料金見直しおよび増設に伴う数量変更、ファイアウォール機器の単価の見直しに伴い、これらの数量変更・新単価追加を行う。

- ・ 無線アクセスポイント基本料金 **【数量変更】【新単価追加】**
- ・ 無線アクセスポイント管理費 **【数量変更】**

・ ファイアウォール機器利用 【数量変更】【新単価追加】

4. SaaS 利用料 サプライチェーン診断 (新規追加)

インターネット上からアクセス可能な阪神高速グループのIT 資産を発見し、それらに存在する脆弱性などのリスクを継続的に検出・評価するサービスを新たに導入する。

・ サプライチェーン診断【新規追加】

5. SaaS 利用料 マイクロソフトの機能 (AutoPilot) (新規追加)

クライアントPC 等について自動キッティングを実現するために必要な機能を追加する。

・ マイクロソフトシステム利用料 (自動展開機能 AutoPilot)【新規追加】

6. SaaS 利用料 全文検索システムのDWG ファイル検索機能 (新規追加)

全文検索システムのNeuronES を使ってBOX 等にあるファイルのうちDWG ファイルについても全文検索できるようにする。

・ 全文検索システムDWG 用ライセンス【新規追加】

7. 経費率の変更

阪神高速技研 (株) における見積書作成に係る経費率が56.38%から50.61%に変更となったため変更を行う。

以上