

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 25日
契約業者名	カナデビア (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	上部耐震補強工事 (2019-1-大)
工事場所	大阪市西区立売堀四丁目～大阪市西淀川区佃六丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 1,089.028t 橋梁補修工 耐震連結装置工(コ`ム被覆フェ`ン)248基 耐震連結装置工(PCケーブル連結)187基 橋脚梁拡幅工 4基 支承補強装置工(水平力分担構造)971基 支承取替工 193基 現場塗装工 823.2m ² 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 1年 6月 18日
工期(至)	令和 11年 7月 31日
契約金額	7,559,200,000 円
変更金額	1,097,250,000 円 減
変更後の契約金額	6,461,950,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

上部耐震補強工事（2019-1-大） 第2回変更

- ・ 詳細設計成果を反映した橋梁補修工の数量変更
- ・ 詳細設計の追加にともなう工期延期

(元工期) 2019年6月18日～2026年9月30日

(変更工期) 2019年6月18日～2029年7月31日

以上