

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 4月 27日
契 約 業 者 名	阪神高速技術株式会社
契約業者の住所	大阪市西区西本町1 - 4 - 1 オリックス本町ビル
工 事 の 名 称	保全管理工事 (28 - 電気)
工 事 場 所	阪神高速道路全線
工 事 種 別	(その他)
工 事 概 要	阪神高速道路の附属施設 (電気) の保守点検、清掃及び補修工事等 を実施するものである
工 期 (自)	平成 28年 7月 1日
工 期 (至)	平成 29年 8月 31日
契 約 金 額	単価契約
変 更 金 額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変 更 理 由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

保全管理工事（ 2 8 - 電気 ）（ 第 1 回変更 ）

阪神高速技術株式会社

- 経費率の見直し
- 新規工種追加