

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 6月 1日
契約業者名	三菱重工メカトロシステムズ(株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田宮通5-4-22
工事の名称	フリーフローETC設備補修工事(27-大管・神管)
工事場所	阪神高速道路 大阪地区・兵庫地区の各出入路ならびに各通信塔
工事種別	電気通信
工事概要	フリーフローETC 設備の補修工事
工期(自)	平成 27年 10月 24日
工期(至)	平成 29年 9月 10日
契約金額	1,206,576,000 円
変更金額	4,752,000 円 増
変更後の契約金額	1,211,328,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

フリーフローE T C設備補修工事（27ー大管・神管）
第3回設計変更

- ・ 機器設置位置の変更
- ・ 規制日数の変更