

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 5月 25日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	高欄設置その他工事(28-西宮・湾岸)
工事場所	尼崎市南城内付近、芦屋市陽光町付近
工事種別	維持修繕
工事概要	工場製作工 3.504t 工場製品輸送工 1式 高欄設置工 391.3m 床版改良工 1式 中央分離帯改良工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 28年 7月 23日
工期(至)	平成 29年 5月 28日
契約金額	74,520,000 円
変更金額	87,480,000 円 増
変更後の契約金額	162,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高欄設置その他工事（28-西宮・湾岸） 第1回（最終）変更

- 詳細設計等により下記工種の追加及び変更を実施
 - ・高欄設置工におけるプレキャスト高欄及び定着アンカーの変更、定着部防水等の追加
 - ・コンクリート床版閉塞箇所における床版下面補強工の追加
 - ・既設中央分離帯改良工の追加
 - ・料金所施設撤去箇所におけるスリーブ配管跡閉塞工の追加

- 管理者協議等の結果に基づく交通管理工の変更

以 上