

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 6月 29日
契約業者名	日新電機 (株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町 4 7
工 事 の 名 称	電力遠方監視制御装置補修工事 (2 8 - 大管)
工 事 場 所	四ツ橋受電所、池田受電所、港晴受電所、堂島変電塔、出入橋変電塔、福島変電塔、野里変電塔、加島変電塔外
工 事 種 別	電気
工 事 概 要	電力遠方監視制御装置 改修を行うものである。
工 期 (自)	平成 28年 4月 15日
工 期 (至)	平成 29年 11月 10日
契 約 金 額	215,244,000 円
変 更 金 額	47,304,000 円 増
変更後の契約金額	262,548,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力遠方監視制御装置補修工事（28－大管）
第1回設計変更

- ・変電塔工事に伴う監視制御項目の変更
- ・統計機能の改修