

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 6月 27日
契約業者名	(株) 東光高岳
契約業者の住所	東京都江東区豊洲5-6-36
工事の名称	変電塔設備補修工事(27-大管)
工事場所	出入橋変電塔、堂島変電塔、福島変電塔、野里変電塔、加島変電塔、豊中切替盤、豊中変電塔、走井変電塔、高欄照明変電塔、森之宮変電塔、文の里変電塔、駒川変電塔 外
工事種別	電気
工事概要	変電塔設備の更新
工期(自)	平成 27年 7月 11日
工期(至)	平成 29年 11月 10日
契約金額	837,000,000 円
変更金額	77,760,000 円 増
変更後の契約金額	914,760,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

変電塔設備補修工事（27 - 大管）

第1回変更理由書

- ・変電塔設備補修の追加。
- ・ケーブルダクト・ケーブルラックの仕様変更。