

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 9月 19日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	トンネル覆工コンクリート補強工事(27-1-北・新)
工事場所	神戸市西区伊川谷町井吹～神戸市北区山田町原野大山付近、神戸市中央区吾妻通6丁目～神戸市北区山田町下谷上付近
工事種別	土木
工事概要	覆工補強工 15,874.7m² 剥落防止対策工 15,874.7m² 内装板部補修工 17,385.8m² 撤去工 17,385.8m² 表面保護工 17,385.8m² 橋梁補修工 55m 撤去工 55m 高欄工 55m 舗装工 21.7m² 高速上安全費 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 28年 2月 13日
工期(至)	平成 30年 3月 24日
契約金額	367,200,000 円
変更金額	75,816,000 円 増
変更後の契約金額	443,016,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル覆工コンクリート補強工事（27-1-北・新） 第1回変更

・新神戸トンネル南行について、内装板部補修工（撤去工、表面保護工）を追加するものである。

・現地調査結果を受けて、橋梁補修工を追加するものである。

・橋梁補修工の追加に伴い、下記の通り工期延期をするものである。

（当初）平成28年2月13日～平成30年2月21日

（変更）平成28年2月13日～平成30年3月24日

以 上