

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 9月 29日
契約業者名	(株) 日立国際電気
契約業者の住所	東京都千代田区外神田 4 - 1 4 - 1
工事の名称	交通流監視カメラ補修工事 (27-大管・京管)
工事場所	大阪管理局管内、京都管理所管内
工事種別	電気通信
工事概要	交通流監視カメラの更新及び交通流監視カメラ前処理装置の更新
工期 (自)	平成 28年 3月 31日
工期 (至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	480,600,000 円
変更金額	63,720,000 円 増
変更後の契約金額	544,320,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ補修工事（27-大管・京管）  
第1回変更理由書

- ・画像配信処理装置の数量変更
- ・交通流監視カメラの追加にともなう中央装置改修の追加
- ・相互バックアップシステム構築に伴うネットワーク装置の追加