

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 27日	
契約業者名	ショーボンド建設(株)	
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(27-4-池)	
工事場所	豊中市螢池西町1丁目～池田市空港1丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工18径間 橋梁補修工1式 PC桁床版部補強工 4,636.3m² PC桁補強工(外ケーブル) 128本 コンクリート表面保護工 12,857.8m² 塗装塗替工 976.7m² 支障物撤去復旧工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式	
工期(自)	平成 28年 4月 13日	
工期(至)	平成 30年 11月 10日	
契約金額	680,400,000 円	
変更金額	150,984,000 円 増	
変更後の契約金額	831,384,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC桁等大規模修繕工事（27-4-池） 第2回変更

- ・ PC 桁床版部補強工（外ケーブル工）の追加。
- ・ 詳細設計費の追加。
- ・ PC 桁床版部補強工（外ケーブル工）の追加に伴う工期延期。
（元）平成28年4月13日～平成30年2月28日
（変更）平成28年4月13日～平成30年11月10日

以 上