

(第2回最終変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 平成 30年 3月 5日 |
| 契約業者名 | (株) 日立国際電気 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 |
| 工事の名称 | 交通流監視カメラ補修工事(27-大管・京管) |
| 工事場所 | 大阪管理局管内、京都管理所管内 |
| 工事種別 | 電気通信 |
| 工事概要 | 交通流監視カメラ及び 交通流監視カメラ前処 理装置の更新 |
| 工期(自) | 平成 28年 3月 31日 |
| 工期(至) | 平成 30年 3月 10日 |
| 契約金額 | 544,320,000 円 |
| 変更金額 | 38,016,000 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 582,336,000 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ補修工事（27-大管・京管）
第2回（最終）変更理由書

- ・ IP ネットワーク装置マルチキャスト設定変更の追加
- ・ 交通流監視カメラ中央装置構築に伴う電気通信中央装置改造の追加
- ・ 交通流監視カメラ制御装置改造の追加