

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 22日
契約業者名	スバル興業 (株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町 1 - 1 0 - 1
工事の名称	トンネル覆工コンクリート補強工事 (27-1-北・新)
工事場所	神戸市西区伊川谷町井吹～神戸市北区山田町原野大山付近、神戸市中央区吾妻通 6 丁目～神戸市北区山田町下谷上付近
工事種別	土木
工事概要	覆工補強工 13,730.6m² 剥落防止対策工 13,730.6m² 内装板部補修工 18,457.9m² 撤去工 18,457.9m² 表面保護工 18,457.9m² 漏水対策工 191.0m 道路付属物工 1式 橋梁補修工 55.0m 撤去工 55.0m 高欄工 55.0m 舗装工 24.8m² 高速上安全費 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 28年 2月 13日
工期 (至)	平成 30年 3月 24日
契約金額	443,016,000 円
変更金額	18,360,000 円 増
変更後の契約金額	461,376,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル覆工コンクリート補強工事（27-1-北・新） 第2回(最終)変更

- ・覆工コンクリートの不陸整正・断面修復の追加。
- ・新神戸トンネル（北行）トンネル内装板の撤去及び表面保護の追加。
- ・導水樋設置の追加。

以 上