

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 5日
契約業者名	アイ電気通信(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区中野町5-6-24
工事の名称	通信設備補修工事(28-1-大管・京管)
工事場所	大阪府道 高速大阪東大阪線、京都市道 高速道路1号線 外
工事種別	電気通信
工事概要	通信設備の補修
工期(自)	平成 28年 9月 16日
工期(至)	平成 30年 9月 10日
契約金額	415,800,000 円
変更金額	15,120,000 円 減
変更後の契約金額	400,680,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

通信設備補修工事（28－1－大管・京管）
第1回変更理由書

- ・通信塔監視ユニットⅡ型の追加
- ・阿倍野防災会議室整備にかかる通信設備移設および改修
- ・京都地区ネットワーク設備工事の一部中止