

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 3月 7日
契約業者名	パナソニックシステムネットワークス (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座8-21-1
工事の名称	トンネル防災中央装置改修工事 (27-神管)
工事場所	京橋管理所、藍那管理所、蓮宮換気所
工事種別	電気通信
工事概要	トンネル防災中央の 改修を行うもの である。
工期 (自)	平成 27年 5月 15日
工期 (至)	平成 28年 4月 30日
契約金額	165,240,000 円
変更金額	7,236,000 円 増
変更後の契約金額	172,476,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災中央装置改修工事（27-神管）
第1回（最終）設計変更

- ・換気方式変更に伴う換気制御機能の改造追加
- ・運用変更に伴う火災判定機能の改造追加