

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 3月 4日
契約業者名	(株) 宮本組
契約業者の住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町 1 - 1 7
工事の名称	白川PAその他改修工事 (2 7 - 北)
工事場所	神戸市北区山田町下谷上字中一里山地先 (白川PA(東行、西行)) 他
工事種別	建築
工事概要	白川PA (西行、東行) 及び前開PA (西行、東行) の改修工事を行うものである。
工期 (自)	平成 27年 9月 30日
工期 (至)	平成 28年 3月 10日
契約金額	74,196,000 円
変更金額	14,040,000 円 増
変更後の契約金額	88,236,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

白川PAその他改修工事(27ー北)(第1回(最終)変更)	変更理由書
・ 白川PA休憩室の外装補修を追加。 ・ トイレ及び休憩室のサインを追加。 ・ その他数量精算。	