

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 8月 29日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	高欄等補修工事(29-3-神管)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線、7号北神戸線、31号神戸山手線
工事種別	維持修繕
工事概要	高欄補修工 1式 コンクリート表面保護工 22,650.9m ² 防護柵等塗装工 4,765.7m ² 道路付属物施設工1式 仮設工 1式
工期(自)	平成 29年 9月 26日
工期(至)	平成 30年 8月 31日
契約金額	165,780,000 円
変更金額	3,672,000 円 減
変更後の契約金額	162,108,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

高欄等補修工事（２９－３－神管） 第２回(最終)変更

- ・ 現地調査結果に基づく施工範囲の変更
- ・ 数量精算による変更
- ・ 作業時間帯の一部変更
- ・ 管理者協議結果に基づく交通管理工の変更

以 上