

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 8月 27日
契約業者名	(株) 日立国際電気
契約業者の住所	東京都千代田区外神田 4 - 1 4 - 1
工事の名称	交通流監視カメラ増設工事 (28-1-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工事種別	電気通信
工事概要	交通流監視カメラの 増設
工期 (自)	平成 28年 8月 11日
工期 (至)	平成 30年 9月 10日
契約金額	267,084,000 円
変更金額	162,000 円 減
変更後の契約金額	266,922,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ増設工事（28-1-大管）
第2回最終設計変更

- ・守下 39 カメラの設置調整工の中止