

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 9月 26日
契約業者名	鉄電塗装 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区都島中通 2 - 1 - 1 5
工事の名称	高欄等補修工事 (2 9 - 2 - 大管)
工事場所	4号湾岸線、14号松原線、16号大阪港線
工事種別	維持修繕
工事概要	高欄等補修工 コンクリート表面保護工 22, 040. 1m2 防護柵等塗装工 612. 2m2 道路付属物工 1式 仮設工 1 式
工期 (自)	平成 29年 9月 5日
工期 (至)	平成 30年 9月 30日
契約金額	174, 906, 000 円
変更金額	1, 512, 000 円 増
変更後の契約金額	176, 418, 000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

高欄等補修工事（２９－２－大管） 第３回（最終）変更

- ・ 事前調査結果に伴う下記の変更
 - ①南港北入路地覆ブロック撤去・新規設置の追加
 - ②コンクリート表面保護工の補修範囲の追加
 - ③防護柵等塗装工の補修範囲の追加
 - ④距離標、橋脚番号標の追加
- ・ 交通管理工の変更

以 上