

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 11月 15日
契約業者名	阪神高速技術（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町1－4－1 オリックス本町ビル
工事の名称	保全管理工事（29－電気）
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	（その他）
工事概要	点検工 1 式 補修工 1 式 点検清掃工 1 式 障害処置工 1 式 維持管理工 1 式 電気通信運転管理 1 式 管制データ管理 1 式 中央計算機等保守 1 式 材料費 1 式
工期（自）	平成 29年 7月 1日
工期（至）	平成 30年 8月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

保全管理工事（29－電気）（第2回変更）

阪神高速技術株式会社

■新規工種追加