

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 11月 2日	
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）	
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7－8	
工 事 の 名 称	P C桁等大規模修繕工事（27－4－池）	
工 事 場 所	豊中市螢池西町1丁目～池田市空港1丁目付近	
工 事 種 別	橋梁(P・C)	
工 事 概 要	調査工18径間 橋梁補修工1式 PC桁床版部補強工 4,537.1m2 PC桁補強工(外ケーブル) 128本 段差修正工 2,693.7m 断面修復工 138.3m2 ひび割れ補修工 98.8m PCグラウト再注入工 495箇所 コンクリート表面保護工 12,569.1m2 塗装塗替工 1,202.7m2 橋梁附属物施設工 1式	
工 期（自）	平成 28年 4月 13日	
工 期（至）	平成 30年 11月 10日	
契 約 金 額	831,384,000 円	
変 更 金 額	453,600,000 円 増	
変更後の契約金額	1,284,984,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（27-4-池） 第3回（最終）変更

- ・ 段差修正工の追加
- ・ 断面修復工の追加
- ・ ひび割れ補修工の追加
- ・ PC グラウト再注入工の追加
- ・ 安全費の変更
- ・ その他数量精算

以 上