

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 11月 21日
契約業者名	東芝インフラシステムズ(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区角田町8-1
工事の名称	データ処理装置設置工事(29-京管)
工事場所	北管理事務所、南管理事務所
工事種別	電気通信
工事概要	機器費1式 設置調整費1式 配管配線費1式 諸経費1式
工期(自)	平成 30年 3月 8日
工期(至)	平成 31年 3月 31日
契約金額	69,120,000 円
変更金額	10,800,000 円 増
変更後の契約金額	79,920,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

データ処理装置設置工事（29-京管）
第1回変更

- NEXCO運用方針の変更に伴うシステム構成の変更
- フリーアクセス用架台の追加