

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 11月 21日
契約業者名	(株) エフエムシー
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南船場1-14-10
工事の名称	高圧ケーブル補修工事 (29-大管)
工事場所	池田線(加島変電塔～豊中変電塔), 環状線(高津変電塔～末吉橋変電塔), 守口線(赤川変電塔～守口変電塔), 森小路線(赤川切替盤～森小路変電塔) 外
工事種別	電気
工事概要	高圧ケーブルの補修
工期 (自)	平成 29年 8月 29日
工期 (至)	平成 31年 3月 10日
契約金額	154,224,000 円
変更金額	22,356,000 円 増
変更後の契約金額	176,580,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高圧ケーブル補修工事（29－大管）
第1回変更

- ・ ケーブル支持金具の追加
- ・ 仮設迂回ケーブルの本復旧工事の追加