

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 12月 11日
契約業者名	(株) 共和電業
契約業者の住所	東京都調布市調布ヶ丘 3 - 5 - 1
工事の名称	軸重計測装置補修工事 (29-大管)
工事場所	西長堀料金所、加島料金所、神田入口料金所、波除料金所、喜連瓜破料金所、朝潮橋社屋
工事種別	機械器具設置
工事概要	軸重計測装置の取替 補修
工期 (自)	平成 29年 11月 23日
工期 (至)	平成 31年 1月 31日
契約金額	218,160,000 円
変更金額	42,120,000 円 増
変更後の契約金額	260,280,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

軸重計測装置補修工事(29-大管) 第1回(最終)設計変更
・喜連瓜破料金所の軸重計測装置更新工事の追加 ・違反車両動画撮影装置整備工事の追加 ・その他数量精算