

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 12月 18日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	電力・防災中央装置補修工事(29-京管)
工事場所	京都市道高速道路1号線 十条換気所、山科換気所
工事種別	電気通信
工事概要	電力・防災中央装置 の補修
工期(自)	平成 29年 12月 20日
工期(至)	平成 31年 6月 30日
契約金額	208,440,000 円
変更金額	15,336,000 円 増
変更後の契約金額	223,776,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力・防災中央装置補修工事（29-京管）

第1回設計変更

- ・トンネルラジオ再放送設備の改造追加
- ・交通流監視カメラ制御装置の改造追加