

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 1月 17日
契約業者名	日新電機 (株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町 4 7
工事の名称	受変電設備設置工事 (29-京管)
工事場所	鴨川西変電塔、上鳥羽変電塔、城南宮南変電塔、城南宮北変電塔、伏見変電塔、南管理事務所、北管理事務所、十条換気所、山科換気所 外
工事種別	電気
工事概要	受変電設備及び 非常用自家発電設備 の設置
工期 (自)	平成 30年 2月 24日
工期 (至)	平成 31年 3月 31日
契約金額	367,200,000 円
変更金額	13,716,000 円 増
変更後の契約金額	380,916,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

受変電設備設置工事（29 - 京管）

第1回変更

- ・予備品の追加
- ・フリーアクセス用架台の追加
- ・門扉及び外構工事の追加