

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 27日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	伸縮継手補修工事(29-2-堺)
工事場所	大阪市西成区津守3丁目～大阪市住之江区東加賀屋1丁目付近
工事種別	維持修繕
工事概要	伸縮継手補修工 505. 0m 床版連結部改良 工 67.9m 仮設工 1 式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 30年 2月 23日
工期(至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	307,800,000 円
変更金額	134,892,000 円 増
変更後の契約金額	442,692,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（２９－２－堺）第１回（最終）変更

- ・ 事前調査に基づく施工箇所および伸縮装置タイプの変更
- ・ 低騒音工法による伸縮継手装置の撤去の追加
- ・ 管理者協議による安全費の変更
- ・ 数量精算等

以 上