

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 18日
契約業者名	星和電機(株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池36番地
工事の名称	道路情報板補修工事(30-1-大管)
工事場所	4号湾岸線、5号湾岸線、14号松原線、15号堺線、16号大阪港線、17号西大阪線、西名阪自動車道 外
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板等の補修
工期(自)	平成 31年 1月 10日
工期(至)	平成 33年 1月 31日
契約金額	578,880,000 円
変更金額	20,736,000 円 増
変更後の契約金額	599,616,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板補修工事（30-1-大管）

第 1 回変更

- ・満車表示板設置工事の追加