

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 13日
契約業者名	パナソニックシステムソリューションズジャパン (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座8-21-1
工事の名称	料金所ETC設備改修工事 (29-京管)
工事場所	京都市道高速道路1号線、京都市道高速道路2号線 (8号京都線)
工事種別	電気通信
工事概要	ETC設備の撤去及び 改修
工期 (自)	平成 29年 12月 28日
工期 (至)	平成 31年 6月 30日
契約金額	853,200,000 円
変更金額	146,340,000 円 増
変更後の契約金額	999,540,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金所 ETC 設備改修工事(29-京管)

第 1 回変更

- ・ 山科料金所追加
- ・ E T C 鍵使用料の追加
- ・ 通信機械室 FF-ETC 装置の追加
- ・ 北管理所諸設備用分電盤追加
- ・ FF-ETC 機能の変更
- ・ 山科料金所 トランス盤の設置
- ・ 数量精算