

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 12日
契約業者名	富士通 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見 2 - 2 - 6
工事の名称	ETC中央装置補修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局、神戸管理部、外
工事種別	電気通信
工事概要	E T C 中央装置の補修
工期 (自)	平成 30年 6月 8日
工期 (至)	平成 32年 5月 31日
契約金額	1,755,000,000 円
変更金額	1,470,420,000 円 増
変更後の契約金額	3,225,420,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 中央装置補修工事(30-大管・神管)

第1回変更

- ・第二神明道路対距離料金化に伴う、料金即時案内及び都心流入割引後方適用に係る改修
- ・画像処理端末増設及び運用支援装置機能改善
- ・京橋バックアップセンター内ネットワーク構成変更対応
- ・京都線移管対応
- ・同一初乗明細抽出対応
- ・路側テーブル設定機能改善対応（CSV項目追加）
- ・大口・多頻度割引適用外カードID登録機能改善対応
- ・ETC通行履歴リスト検索項目追加対応
- ・端末機能改善対応（営業所業務）
- ・改元対応
- ・徴収猶予業務改善対応
- ・課金訂正受付WEB機能改善対応
- ・【合併料金所訂正利用明細一括削除対応】取り止め
- ・改元対応(OS設定変更)
- ・大阪・神戸都心流入割引即時料金案内対応

- 第二阪奈有料道路対距離化対応

- 鍵生成機能改善対応