

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 5日
契約業者名	東芝インフラシステムズ(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区角田町8-1
工事の名称	多重無線設備設置工事(29-大管)
工事場所	中之島社屋(大阪市北区中之島3丁目2番4号)、大阪管理局、本社
工事種別	電気通信
工事概要	多重無線装置の更新
工期(自)	平成 30年 5月 23日
工期(至)	平成 31年 3月 10日
契約金額	62,748,000 円
変更金額	108,000 円 減
変更後の契約金額	62,640,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

多重無線装置補修工事（29 - 大管）

第1回（最終）変更

- ・撤去費の削除

- ・数量精算