

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 28日																					
契 約 業 者 名	(株) ケー・エフ・シー																					
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 3－2－1 7																					
工 事 の 名 称	大和川線遮音壁設置工事																					
工 事 場 所	堺市堺区鉄砲町付近～松原市三宅西付近																					
工 事 種 別	遮音壁																					
工 事 概 要	<table><tr><td>(遠里小野地区)</td><td>(天美地区)</td></tr><tr><td>工場製作工 7.732t</td><td>工場製作工 46.758 t</td></tr><tr><td>遮音壁工 309.8m</td><td>遮音壁工 1,243.7m</td></tr><tr><td>トンネル内装吸音板工 346.6m2</td><td>トンネル内装吸音板工 2,157.2m2</td></tr><tr><td>(常磐西地区)</td><td>投棄防止柵工 325.8m</td></tr><tr><td>工場製作工 36.028t</td><td>仮設工 1式</td></tr><tr><td>遮音壁工 608.1m</td><td></td></tr><tr><td>トンネル内装吸音板工 525.3m2</td><td></td></tr><tr><td>投棄防止柵工 147.5m</td><td></td></tr><tr><td>電波反射体工 31.6m</td><td></td></tr></table>		(遠里小野地区)	(天美地区)	工場製作工 7.732t	工場製作工 46.758 t	遮音壁工 309.8m	遮音壁工 1,243.7m	トンネル内装吸音板工 346.6m2	トンネル内装吸音板工 2,157.2m2	(常磐西地区)	投棄防止柵工 325.8m	工場製作工 36.028t	仮設工 1式	遮音壁工 608.1m		トンネル内装吸音板工 525.3m2		投棄防止柵工 147.5m		電波反射体工 31.6m	
(遠里小野地区)	(天美地区)																					
工場製作工 7.732t	工場製作工 46.758 t																					
遮音壁工 309.8m	遮音壁工 1,243.7m																					
トンネル内装吸音板工 346.6m2	トンネル内装吸音板工 2,157.2m2																					
(常磐西地区)	投棄防止柵工 325.8m																					
工場製作工 36.028t	仮設工 1式																					
遮音壁工 608.1m																						
トンネル内装吸音板工 525.3m2																						
投棄防止柵工 147.5m																						
電波反射体工 31.6m																						
工 期 (自)	平成 30年 12月 4日																					
工 期 (至)	平成 32年 3月 31日																					
契 約 金 額	475,434,360 円																					
変 更 金 額	84,780,000 円 増																					
変更後の契約金額	560,214,360 円																					
変 更 理 由	別紙のとおり																					

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線遮音壁設置工事 第1回変更

1. トンネル内装吸音板フェールセーフの追加
詳細設計完了に伴い、トンネル内装吸音板の落下防止対策の追加を行う。
2. 現地調査及び他工事調整による遮音壁工の変更
現地調査の結果及び他工事における付属施設との調整の結果、遮音壁工の変更を行う。
3. その他
数量精算を行う。