

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 6月 6日	
契約業者名	大成ロテック (株)	
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8 - 1 7 - 1	
工 事 の 名 称	舗装補修工事 (29-1-北・山手)	
工 事 場 所	神戸市西区北別府～西宮市山口町金仙寺, 神戸市北区有野町有野	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工 (本線部) 30,362.9m² 道路付属施設工 1式 舗装補修工 (ランプ部) 3,808.7m² 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 白川PA改良工 作業土工 1式 法面工 199.3m² 車道部舗装工 2,869.6m² 歩道舗装工	
工 期 (自)	平成 29年 12月 28日	
工 期 (至)	令和 1年 7月 20日	
契 約 金 額	619,704,000 円	
変 更 金 額	52,920,000 円 増	
変更後の契約金額	672,624,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修工事（29-1-北・山手） 第1回変更

- ・白川PA改良にかかる詳細設計完了に伴う施工内容の変更

以 上