

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2019年 6月 25日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	建設情報システム改修及びその他検討業務(平成30年度)
業務場所	大阪市西区阿波座付近 他
業務種別	その他業務
業務概要	建設情報システム改修 同システム改良検討等
業務期間(自)	2018年 11月 9日
業務期間(至)	2019年 8月 30日
契約金額	26,654,400 円
変更金額	8,478,000 円 増
変更後の契約金額	35,132,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

建設情報システム改修及びその他検討業務（平成 30 年度）

第 2 回変更理由書

1. 改修後のシステムの試験運用を行う中で、業務の更なる効率化を図る上で機能を追加する必要性が明らかになったため、業務内容の追加および業務期間を変更する。