

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 7月 17日	
契 約 業 者 名	大成ロテック（株）	
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8－17－1	
工 事 の 名 称	舗装補修工事（29-1-北・山手）	
工 事 場 所	神戸市西区北別府～西宮市山口町金仙寺，神戸市北区有野町有野	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工 （本線部） 36,543.8m2 道路付属施設工 1式 舗装補修工 （ランプ部） 6,143.7m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 白川PA改良工 作業土工 1式 法面工 199.3m2 車道部舗装工 2,869.6m2 歩道舗装工	
工 期 （ 自 ）	平成 29年 12月 28日	
工 期 （ 至 ）	令和 1年 7月 20日	
契 約 金 額	672,624,000 円	
変 更 金 額	156,600,000 円 増	
変更後の契約金額	829,224,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修工事（29-1-北・山手） 第2回（最終）変更

- ・ 現地調査結果に基づく舗装補修工の変更・追加
- ・ 交通管理者協議の結果に基づく、施工時間帯および交通管理工の変更

以 上