

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 8月 23日
契約業者名	東芝エレベータ(株)
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
工事の名称	泉大津パーキングエリアエレベータ補修工事(30-湾)
工事場所	泉大津PA(海側):大阪府泉大津市なぎさ町6-1
工事種別	機械器具設置
工事概要	泉大津PA(海側) のエレベータの改修
工期(自)	平成30年10月3日
工期(至)	令和1年9月30日
契約金額	104,036,400円
変更金額	2,473,200円増
変更後の契約金額	106,509,600円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

泉大津パーキングエリアエレベータ補修工事(30-湾) 第1回(最終)設計変更

- ・ かが内監視カメラの追加
- ・ 機械室給排気ファン更新工事の追加