

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 13日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(30-3-神)
工事場所	神戸市兵庫区七宮町2丁目～神戸市兵庫区松原通4丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	排水性舗装工 25,831.3m ² アスファルト舗装工 4,505.0m ² 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 30年 11月 2日
工期(至)	令和 1年 9月 30日
契約金額	470,880,000 円
変更金額	18,900,000 円 増
変更後の契約金額	489,780,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（30-3-神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩コンクリート）の追加
- ・ 数量精算等

以 上