

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 10月 21日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見2-2-6
工事の名称	ETC中央装置補修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局、神戸管理部、外
工事種別	電気通信
工事概要	E T C 中央装置の補修
工期(自)	平成 30年 6月 8日
工期(至)	令和 2年 5月 31日
契約金額	3,225,420,000 円
変更金額	151,673,840 円 増
変更後の契約金額	3,377,093,840 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 中央装置補修工事（30・大管・神管）
第2回変更

- ・大和川線大口・多頻度割引拡充対応
- ・企画割引機能改善対応
- ・路外 PA（アマドゥ）追加対応
- ・その他数量精算等