

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 1月 23日	
契 約 業 者 名	宮地エンジニアリング（株）	
契約業者の住所	東京都中央区日本橋富沢町9－19	
工 事 の 名 称	鳴尾沖工区鋼製橋脚復旧工事（2019-湾岸）	
工 事 場 所	西宮市甲子園浜1丁目付近	
工 事 種 別	橋梁(メタル)	
工 事 概 要	【海P73】 当て板製作工 0→3.211t 脚柱復旧製作工 0→0.075t 工場塗装工 0→1式 輸送工 0→3.097t 脚注復旧工 1式→1式 フチング復旧工1式→1式 加熱矯正工 0→1式 【海P74】 当て板補強工0→1式 横梁製作工 9.180t→9.542t 工場塗装工 1式→1式 輸送工8.781t→9.128t 横梁復旧工 1式→1式 脚柱復旧工 1式→1式 加熱矯正工 1式→1式 フチング復旧工1式→1式	
工 期 （ 自 ）	令和 1年 6月 7日	
工 期 （ 至 ）	令和 2年 2月 1日	
契 約 金 額	391,600,000 円	
変 更 金 額	25,300,000 円 増	
変更後の契約金額	416,900,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鳴尾沖工区鋼製橋脚復旧工事（２０１９－湾岸） 第１回（最終）変更

- ・ 台船作業時の警戒船の追加
- ・ 当て板補強工への変更
- ・ 中詰めコンクリートの施工箇所の追加と施工方法の変更

以 上