

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 1月 27日
契約業者名	(株) リオプラン
契約業者の住所	兵庫県丹波市青垣町西芦田992-6
業務の名称	大阪湾岸道路西伸部用地測量業務 (2019)
業務場所	大阪湾岸道路西伸部
業務種別	測量
業務概要	大阪湾岸道路西伸部の 用地取得に伴う測量 の実施
業務期間(自)	2019年 5月 23日
業務期間(至)	2020年 7月 6日
契約金額	40,700,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	40,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪湾岸道路西伸部用地測量業務(2019) (第 1 回変更理由書)

- ・受注者へ業務に必要となる資料の提供が延期されたため、業務期間を延長するものである。