

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 25日
契約業者名	(株) 日立国際電気
契約業者の住所	東京都港区西新橋2-15-12
工事の名称	トンネル防災カメラ中央装置改修その他工事 (2019-1-大管)
工事場所	朝潮橋管理所、各通信機械室
工事種別	電気通信
工事概要	防災カメラ中央の バックアップ機能構築
工期 (自)	令和 1年 7月 17日
工期 (至)	令和 3年 3月 10日
契約金額	852,500,000 円
変更金額	56,100,000 円 増
変更後の契約金額	908,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災カメラ中央装置改修その他工事（2019・1・大管）
第1回変更

- ・カメラ表示名変更
- ・大和川線相互バックアップ対応
- ・京都線削除対応
- ・その他数量精算等