

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 8月 10日
契約業者名	阪神施設調査(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-6-13
工事の名称	建物補修工事(27-大管)
工事場所	大阪市浪速区恵美須西2-1(恵美須営業所)他4カ所
工事種別	建築
工事概要	既存建物の屋上防水補修及び外壁補修を行うものである。
工期(自)	平成 27年 10月 21日
工期(至)	平成 28年 8月 31日
契約金額	46,440,000 円
変更金額	11,340,000 円 増
変更後の契約金額	57,780,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物補修工事(27-大管)第1回(最終)変更 変更理由書

- ・ 防水補修の数量精算。
（恵美須営業所/扇町営業所/朝潮橋第二社屋/信濃橋管理所）
- ・ 外壁補修の仕様変更及び数量精算。
（信濃橋管理所/塚本維持基地事務所）
- ・ 街路規制の追加。
（信濃橋管理所）
- ・ その他数量精算。