

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2019年 9月 20日
契約業者名	日本シビックコンサルタント (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 1 - 2 - 5
業務の名称	淀川左岸線延伸部 鉄道交差部近接影響検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ等 2次元FEM解析 影響評価 既設構造物補強設計
業務期間(自)	2019年 1月 18日
業務期間(至)	2020年 6月 30日
契約金額	37,800,000 円
変更金額	— 円
変更後の契約金額	37,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

淀川左岸線延伸部鉄道交差部近接影響検討業務（第 1 回変更）

- ・ 関係機関協議の長期化

以 上