

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 2019年 12月 25日                                                                                                       |
| 契約業者名    | 阪神高速技術（株）                                                                                                           |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル                                                                                          |
| 工事の名称    | 保全管理工事（2019-営業）                                                                                                     |
| 工事場所     | 阪神高速道路全線                                                                                                            |
| 工事種別     | （その他）                                                                                                               |
| 工事概要     | 点検工 1式<br>補修工 1式<br>点検清掃工 1式<br>障害処置工 1式<br>維持管理工 1式<br>営業管理運転管理1式<br>路外ETC保守1式<br>営業データ管理1式<br>中央計算機等保守1式<br>材料費1式 |
| 工期（自）    | 2019年 7月 1日                                                                                                         |
| 工期（至）    | 2020年 8月 31日                                                                                                        |
| 契約金額     | 単価契約                                                                                                                |
| 変更金額     | 単価契約                                                                                                                |
| 変更後の契約金額 | 単価契約                                                                                                                |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                                                                                              |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 件名 保全管理工事（2019－営業）第 1 回変更                  |
| 最終出来高見込みを踏まえた経費率の変更及び単価追加のため、変更契約を行うものである。 |