

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2019年 8月 22日
契約業者名	阪神高速技術(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル
工事の名称	保全管理工事(30-営業)
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	(その他)
工事概要	点検工 1式 補修工 1式 点検清掃工 1式 障害処置工 1式 維持管理工 1式 営業管理運転管理1式 路外ETC保守1式 営業データ管理1式 中央計算機等保守1式 材料費1式
工期(自)	2018年 7月 1日
工期(至)	2019年 8月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

件名 保全管理工事（30－営業）第3回最終変更
工事期間完了に伴う最終出来高確定のため、契約変更を行うものである。